




[/cop.lodzkie](#)



[/coplodzkie](#)



[cop.lodzkie.pl/newsletter](#)

[/funduszeuropejskielodzkiego](#)





# Szkolenie dla podpisujących umowy

FELD.01.04-IP.02-002/24 Przedsięwzięcia polegające na budowaniu, aktualizacji, poprawie jakości baz danych, w tym baz danych przestrzennych (geodezyjnych) - zwiększenie alokacji

FELD.09.05-IP.02-001/25 Rozwój cyfrowych baz danych, w tym danych o terenach przemysłowych

FELD.09.06-IP.02-001/25 - Wsparcie inwestycji produkcyjnych i działalności badawczo-rozwojowej dużych przedsiębiorstw



# CEL SZKOLENIA

- ❖ Usprawnienie procesu realizacji projektów
- ❖ Zmniejszenie liczby popełnianych błędów
- ❖ Zmniejszenie liczby nakładanych korekt
- ❖ Okazja do poznania pracowników Centrum

# AGENDA SZKOLENIA

10:00 – 10:15 Przywitanie, kwestie organizacyjne

10:15 – 11:30 Szkolenie:

- podpisywanie umowy
- realizacja i rozliczanie projektu
- obowiązek informacyjny
- kontrola projektów
- okres trwałości projektu
- pożyczki unijne

11:30 – 12:00 Pytania na forum i indywidualne



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# KWESTIE ORGANIZACYJNE

- ❖ Pytania na końcu spotkania – prośba o notowanie
- ❖ Ankiety ewaluacyjne – prośba o wypełnienie
- ❖ Prezentacja – udostępniona uczestnikom po spotkaniu
- ❖ Lista obecności – prośba o podpis



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# UMOWA O DOFINANSOWANIE



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Podpisanie umowy o dofinansowanie i wniesienie zabezpieczenia jej realizacji

- ❖ COP, po przygotowaniu umowy, przekazuje jej wzór do Wnioskodawcy drogą elektroniczną, na adres mailowy podany we wniosku w sekcji B1 Informacja o wnioskodawcy w polu Osoby do kontaktu, ze wskazaniem sposobu i terminu jej podpisania.
- ❖ Umowa jest podpisywana elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
- ❖ Po podpisaniu umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany jest do wniesienia, w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania umowy przez ostatnią ze stron, zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco (nie dotyczy beneficjentów wyłączonych na podstawie art. 206 ust. 4 ustawy o finansach publicznych).



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum **Obsługi** Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# REALIZACJA i ROZLICZANIE PROJEKTU



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# CST2021

<https://instrukcje.cst2021.gov.pl/>

Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania CST2021 w procesie:

- ❖ rozliczania projektu
- ❖ komunikowania się z Instytucją Pośredniczącą zgodnie z aktualną wersją Instrukcji Użytkownika Zewnętrznego, udostępnioną przez Instytucję Pośredniczącą.

adres e-mail: [ami.feld@cop.lodzkie.pl](mailto:ami.feld@cop.lodzkie.pl)



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Monitorowanie przebiegu realizacji projektu

Beneficjent zobowiązany jest do:

- ❖ systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Projektu
- ❖ niezwłocznego poinformowania o wszelkich zdarzeniach mających wpływ na jego prawidłową realizację  
(Umowa o dofinansowanie: Obowiązki stron § 5.)



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Zmiany w projekcie

Beneficjent może dokonywać zmian w Projekcie pod warunkiem:

- ❖ ich uprzedniego zgłoszenia Instytucji Pośredniczącej w CST2021 przed planowanym wprowadzeniem zmian,
- ❖ uzyskania akceptacji Instytucji Pośredniczącej,
- ❖ w terminie realizacji Projektu.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Przesunięcia między kategoriami wydatków kwalifikowalnych

Przesunięcia są dopuszczalne tylko w ramach tej samej pomocy.

W przypadku wystąpienia oszczędności na danych wydatkach...



...środki zaplanowane na ich pokrycie mogą zostać przesunięte na inne wydatki zaplanowane w budżecie projektu.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



ŁÓDZKIE

# Harmonogram płatności

- ❖ Beneficjent sporządza harmonogram płatności w ujęciu kwartalnym, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą i przekazuje za pośrednictwem CST2021.
- ❖ Beneficjent przekazuje, w wyznaczonym terminie, szczegółowy harmonogram płatności na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej.
- ❖ Formę oraz zakres informacji zawartych w szczegółowym harmonogramie płatności określa Instytucja Pośrednicząca.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Sprawozdawczość

Beneficjent ma obowiązek złożyć wniosek o płatność z wypełnioną częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu w terminie 3 miesięcy:

w przypadku pierwszego wniosku o płatność

liczonych od daty podpisania umowy o dofinansowanie

w przypadku kolejnego wniosku o płatność

liczonych od daty złożenia poprzedniego wniosku o płatność

Końcowy wniosek o płatność należy złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Rodzaje wniosków o płatność

- ❖ Sprawozdawczy
- ❖ Zaliczkowy
- ❖ Rozliczający zaliczkę
- ❖ Refundacyjny
- ❖ Końcowy



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Zaliczka

- ❖ Maksymalny poziom zaliczki wskazany jest w Umowie jako określony procent wartości przyznanego dofinansowania.
- ❖ Istnieje możliwość wypłaty zaliczki w jednej bądź kilku transzach.
- ❖ Zaliczkę należy wydatkować na przewidziane we wniosku wydatki w kwocie odpowiadającej dofinansowaniu zapewniając wkład własny Beneficjenta.
- ❖ Warto zapewnić dodatkową kwotę środków własnych na pokrycie ewentualnych opłat bankowych lub innych nieprzewidzianych wydatków.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Rozliczenie zaliczki

- ❖ Termin rozliczenia zaliczki określa Umowa - 60 dni kalendarzowych.
- ❖ Rozliczenia zaliczki można dokonać wykazując we wniosku rozliczającym zaliczkę dokumenty księgowe na łączną wartość dofinansowania odpowiadającą rozliczanej kwocie zaliczki z uwzględnieniem zwrotu jej niewykorzystanej części.
- ❖ Informacja o numerze rachunku do dokonania zwrotu będzie podana w piśmie informującym o wypłacie zaliczki.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego




Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Schemat kosztów Projektu



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Przykład prawidłowego wydatkowania i rozliczenia zaliczki

Wartość faktury brutto	123 000,00 PLN
Wartość faktury netto	100 000,00 PLN
Kwota netto	= wydatki kwalifikowalne
Przyznana zaliczka	120 000,00 PLN
Poziom dofinansowania	85%



przysługujące dofinansowanie z zaliczki	85 000,00 PLN
wkład własny oraz wydatki niekwalifikowalne pokrywane własnymi środkami Beneficjenta	38 000,00 PLN
kwota podlegająca zwrotowi	35 000,00 PLN



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Nieprawidłowości

- ❖ Wydatkowanie zaliczki po terminie określonym w Umowie o dofinansowanie.
- ❖ Złożenie wniosku rozliczającego zaliczkę po terminie wynikającym z Umowy o dofinansowanie.
- ❖ Wydatkowanie zaliczki na cele inne niż związane z projektem, w tym finansowanie podstawowej, pozaprojektowej działalności.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Skutki nieprawidłowości

- ❖ W przypadku nieterminowego rozliczenia zaliczki – konieczność zapłaty odsetek.
- ❖ W przypadku wydatkowania zaliczki na cele niezwiązane z Projektem - konieczność zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków wraz z odsetkami.
- ❖ Beneficjent na pisemne wezwanie COP dokonuje zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych lub wyraża zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności.

Odsetki nalicza się od kwoty nieprawidłowo wydatkowanej za okres od momentu otrzymania zaliczki do dnia dokonania zwrotu lub wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności o należność główną wraz z odsetkami.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Opis dokumentów księgowych

Opisy dokonywane są na oryginałach dowodów księgowych

- ❖ Adnotacja o współfinansowaniu z właściwego funduszu (projekty realizowane w ramach Priorytetu 1: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, projekty realizowane w ramach Priorytetu 9: Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) w ramach Programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
- ❖ Opis sporządzony zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej COP zawiera w szczególności: numer projektu oraz kwotę wydatków kwalifikowalnych w podziale na zadania i koszty, których dotyczy wydatek.

<https://cop.lodzkie.pl/realizuje-projekt/rozliczaj-projekt.html>



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# KOMUNIKACJA I WIDOCZNOŚĆ



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Obowiązek informacyjno-promocyjny

## ŚRODKI PUBLICZNE



Beneficjent jest zobowiązany do wypełniania obowiązków informacyjnych i promocyjnych, w tym informowania społeczeństwa o dofinansowaniu projektu przez Unię Europejską.



Niewypełnianie obowiązku grozi pomniejszeniem kwoty dofinansowania do 3% tego dofinansowania.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Dokumentacja

- ❖ Rozporządzeniem ogólne  
(w szczególności z załącznikiem IX - Komunikacja i Widoczność)
- ❖ Zapisy umowy o dofinansowanie - § 24. Komunikacja  
i widoczność oraz załącznik nr 7 i 8 do umowy
- ❖ Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy  
Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji
- ❖ Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie
- ❖ Karta Wizualizacji Fundusze Europejskie dla Łódzkiego



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Obowiązek informacyjno-promocyjny

- ❖ Oznaczanie ciągiem znaków dokumentacji i materiałów promocyjnych
- ❖ Tablica informacyjna (powyżej 500 000 €) lub plakat informacyjny<sup>1</sup>
- ❖ Wspólne wydarzenia informacyjno-promocyjne (5 mln € i 10 mln €)<sup>1</sup>
- ❖ Przekazywanie praw autorskich do materiałów promocyjnych
- ❖ Naklejki na wyposażeniu, sprzęcie i środkach transportu, powstałych lub zakupionych w ramach projektu
- ❖ Strona internetowa i media społecznościowe

<sup>1</sup>Całkowity koszt projektu obejmuje koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. Koszt projektu należy przeliczyć według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania umowy o dofinansowanie.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Ciąg znaków



- ❖ wszystkich prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu,
- ❖ wszystkich dokumentach i materiałach (m.in. produkty drukowane lub cyfrowe) podawanych do wiadomości publicznej,
- ❖ wszystkich dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie,



# Ciąg znaków

**UWAGA:** Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki dodatkowe (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

Nawet, jeśli te znaki występują na innych nośnikach, również nie mogą być większe od flagi (symbolu) Unii Europejskiej.

**UWAGA:** Oznaczenie nie musi pojawić się na dokumentach, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego





Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską




# Plakat / tablica / naklejka



**Fundusze Europejskie** Dofinansowane przez Unię Europejską 

[To jest miejsce na tytuł projektu w jednym, dwóch lub trzech wierszach]

Beneficjent: [Nazwa beneficjenta do uzupełnienia w jednym lub dwóch wierszach]



**Fundusze Europejskie**

**Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej**



Fundusze Europejskie dla Łódzkiego



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską 



**Fundusze Europejskie** Dofinansowane przez Unię Europejską 

[Nazwa beneficjenta do uzupełnienia] realizuje projekt [tytuł projektu do uzupełnienia]

Dofinansowanie projektu z UE: [kwota w PLN do uzupełnienia]



[www.mapadotacji.gov.pl](http://www.mapadotacji.gov.pl)



**Fundusze Europejskie dla Łódzkiego**



**Fundusze Europejskie**

**Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej**



Fundusze Europejskie dla Łódzkiego



Rzeczpospolita Polska

Dofinansowane przez Unię Europejską 



# Naklejki należy umieścić na:

- ❖ sprzętach, maszynach, urządzeniach (np. maszyny i urządzenia produkcyjne, laboratoryjne, komputery, laptopy, tablety, drukarki,),
- ❖ środkach transportu (np. samochodach, radiowozach, tramwajach, autobusach, wagonach kolejowych),
- ❖ aparaturze (np. laboratoryjnej, medycznej) itp.

Nie należy umieszczać naklejek na przedmiotach użytku codziennego, których znaczenie ma charakter pomocniczy/ dodatkowy w projekcie (np. meble, akcesoria biurowe, np. lampki biurkowe, drobne elementy wyposażenia pomieszczeń, np. wieszaki, itp.)

Naklejki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Strona internetowa

- ❖ Opis projektu + dodatki + ciąg znaków  
(obowiązkowe elementy opisu w Podręczniku)
- ❖ Jeśli posiadasz oficjalną stronę internetową
- ❖ Zwróć uwagę na szerszy zakres obowiązków, jeśli tworzysz nową stronę w ramach projektu
- ❖ Przed ostatecznym rozliczeniem projektu uzupełnij opis, pokazując osiągnięte efekty.
- ❖ Możesz też na bieżąco pokazywać kolejne etapy realizacji projektu. Pamiętaj o relacjach wideo i foto.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Media społecznościowe

- ❖ Musisz mieć profil w mediach społecznościowych. Jeśli nie masz, Twoim obowiązkiem jest go założyć.
- ❖ Opis projektu + dodatki + ciąg znaków (obowiązkowe elementy opisu w Podręczniku)
- ❖ Hashtagi w mediach społecznościowych: #FunduszeUE lub #FunduszeEuropejskie
- ❖ Ciąg znaków



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Inne działania info-promo

- ❖ Oznaczaj wideo, audio, artykuły i inne treści
- ❖ Oznaczaj spotkania informacyjne
- ❖ Oznaczaj małe materiały promocyjne



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Obowiązek informacyjno-promocyjny

- ❖ Dokumentuj wykonywanie obowiązku informacyjno-promocyjnego!
- ❖ Źródło zasobów graficznych i dokumentacji: [funduszeUE.lodzkie.pl](https://funduszeUE.lodzkie.pl)

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Menu Skontaktuj się ŁÓDZKIE

O Funduszach Europejskich Na co otrzymam Fundusze Złóż wniosek Realizuję projekt

Łódzkie Fundusze Europejskie

CZYTAJ >

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Komunikacja Funduszy Europejskich dla Łódzkiego

1



2




 Nabory

 Dokumenty

 Aktualności

 Strefa wiedzy ^

 SZUKAM WSPARCIA

 REALIZUJĘ PROJEKT

1

## Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

2

Fundusze Europejskie

3

Wspieramy badania,  
rozwój i innowacje

COP to instytucja pośrednicząca w przyznawaniu funduszy z Unii Europejskiej – przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego.

Beneficjentami wsparcia (w formie dotacji lub preferencyjnej pożyczki) mogą być również podmioty sektora publicznego, w tym jednostki samorządu terytorialnego, instytucje nauki oraz otoczenia biznesu.

Ponadto, nasze Centrum uczestniczy w Procesie Sprawiedliwej Transformacji, przyczyniając się do łagodzenia społeczno-gospodarczych skutków działań podejmowanych przez UE w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Poznajmy się!

[CZYTAJ WIĘCEJ →](#)



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



ŁÓDZKIE



Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# KONTROLA PROJEKTU



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego




Rzeczpospolita  
Polska


Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Kontrola projektów



Beneficjent zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie Projektu zobowiązuje się poddać kontroli, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu dokonywanej przez IP oraz inne organy uprawnione do jej przeprowadzenia na podstawie odrębnych przepisów.



Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności realizacji projektu z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz z zawartą umową o dofinansowanie Projektu.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Zakres kontroli

- ❖ Cel i rzeczowa realizacja Projektu
- ❖ Informacja i promocja
- ❖ Archiwizacja
- ❖ Finansowa realizacja Projektu
- ❖ Kwalifikowalność wydatków
- ❖ Polityki horyzontalne
- ❖ Pomoc publiczna / Pomoc de minimis
- ❖ Monitorowanie i sprawozdawczość
- ❖ Zasada konkurencyjności – wybór wykonawcy



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Kontrola projektów

Po zakończeniu kontroli, sporządzana jest Informacja pokontrolna, która przekazywana jest Beneficjentowi.

Ustalenia zawarte w informacji pokontrolnej mogą prowadzić w szczególności do:

- stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości,
- pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych ujętych we wniosku o płatność,
- nałożenia korekty finansowej.

W przypadku stwierdzenia uchybień lub nieprawidłowości Informacja pokontrolna zawiera zalecenia pokontrolne.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Zgłaszanie zastrzeżeń do informacji pokontrolnej



Beneficjentowi przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do informacji pokontrolnej.



W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnych, IP zobowiązane jest je rozpatrzyć.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# KWOTY RYCZAŁTOWE



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską






# Kwoty ryczałtowe

W projekcie, którego koszt ogółem wyrażony w złotych nie przekracza równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu, finansowanym w całości w ramach pomocy de minimis, zastosowanie mają kwoty ryczałtowe, w oparciu o budżet projektu.

Do wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod, nie stosuje się zasady konkurencyjności.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# ZAMÓWIENIA PUBLICZNE



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Weryfikacja zamówień publicznych



Wytyczne dotyczące kwalifikowalności  
wydatków na lata 2021-2027 z dnia  
14 marca 2025 r.



Wytyczne dotyczące sposobu korygowania  
nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia  
4 lipca 2023 r.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Weryfikacja zamówień publicznych



Wartość szacunkowa zamówienia jest wartością netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).



Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).

# Niedozwolony podział zamówienia

Zabroniony jest podział zamówienia publicznego skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.



Ustalając wartość zamówienia publicznego, należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia następujących przesłanek:

Tożsamość  
przedmiotowa



Tożsamość  
czasowa



Tożsamość  
podmiotowa



JEDNO  
ZAMÓWIENIE



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego




Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Tryb udzielania zamówienia



Beneficjent zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu o wartości szacunkowej przekraczającej 80 tys. PLN netto w sposób zapewniający:

- ❖ zachowanie uczciwej konkurencji,
- ❖ równe traktowanie Wykonawców,
- ❖ działanie w sposób przejrzysty i proporcjonalny.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Zasada konkurencyjności

- ❖ Publikacja ogłoszenia za pośrednictwem BK2021
- ❖ Jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia
- ❖ Określenie warunków udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełniania (fakultatywne)
- ❖ Kryteria oceny ofert
- ❖ Prawidłowe wskazanie terminu na składanie ofert
- ❖ Określenie terminu realizacji Umowy
- ❖ Informacja na temat zakazu powiązań osobowych i kapitałowych

# Zasada konkurencyjności

- ❖ Określenie istotnych zmian umowy (fakultatywne).
- ❖ Informacja o możliwości składania ofert częściowych (fakultatywne).
- ❖ Informacja o ofertach wariantowych (fakultatywne).
- ❖ Informacja o planowanych zamówieniach „uzupełniających” (fakultatywne).



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Zasada konkurencyjności

## Komunikacja w postępowaniu

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym: ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Zasada konkurencyjności

Po upływie terminu na składanie ofert:

- ❖ Beneficjent sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia
- ❖ Beneficjent oraz osoby biorące udział w postępowaniu podpisują oświadczenia o braku powiązań kapitałowych bądź osobowych
- ❖ Beneficjent zawiera umowę z Wykonawcą
- ❖ Beneficjent zamieszcza informację o wyborze Wykonawcy w BK2021

## Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:

- ❖ zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 80.000 zł netto;
- ❖ zamówień o przedmiocie zamówienia określonym w art. 9-14 Pzp, m.in. Umowy z zakresu prawa pracy, nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu;
- ❖ zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby fizyczne wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem;
- ❖ pozostałe wyłączenia wymienione w pkt 1 sekcji 3.2.1 Wytycznych.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## Możliwość odstąpienia od zasady konkurencyjności:

- ❖ Zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę;
- ❖ Jeżeli w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo żaden wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał takie warunki wykonawcom, zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione;
- ❖ Pozostałe przypadki wymienione w pkt 1 i 2 sekcji 3.2.1 Wytycznych.

Spełnienie powyższych przesłanek musi zostać pisemnie uzasadnione.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Naruszenia warunków i procedur korekty finansowe



Wytyczne dotyczące sposobu korygowania nieprawidłowości na lata 2021-2027 z dnia 4 lipca 2023 r. – obowiązujące.



Załącznik – stawki procentowe korekt finansowych i pomniejszych dla poszczególnych kategorii nieprawidłowości indywidualnych stosowane w zamówieniach



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Najczęściej popełniane błędy

- ❖ warunek prowadzenia przez potencjalnego wykonawcę działalności gospodarczej, w tym również działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia - korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 11 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ warunek posiadania przez potencjalnego wykonawcę wpisu do KRS lub CEIDG lub odpowiednika w kraju, w którym wykonawca prowadzi działalność gospodarczą – korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 11 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ warunek posiadania przez potencjalnego wykonawcę polisy OC o wartości co najmniej wartości złożonej oferty – korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 11 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ warunek posiadania przez potencjalnego wykonawcę doświadczenia o wartości co najmniej kwoty złożonej oferty - korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 11 Tabeli korekt finansowych,



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Najczęściej popełniane błędy

- ❖ warunek posiadania zakładu, przedstawicielstwa, sprzętu, doświadczenia w konkretnym kraju bądź regionie - korekta finansowa w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 10 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ warunek posiadania serwisu w odległości xxx km od siedziby Beneficjenta - korekta finansowa w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 10 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia odnoszący się do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (np. system Windows, Android, Microsoft, MS Office, itp.) bez dopuszczenia „równoznaczności” – korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 11 Tabeli korekt finansowych,



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# Najczęściej popełniane błędy

- ❖ kryterium oceny ofert odnoszące się do właściwości wykonawcy, np.:
  - a) doświadczenie wykonawcy,
  - b) posiadanie serwisu w odległości xxx km od siedziby Beneficjenta,
  - c) posiadanie pojazdów elektrycznych lub hybrydowych/używanie paliw alternatywnych,
  - d) posiadanie certyfikatu ISO lub EMAS lub równoważnego,
  - e) udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wykorzystanej przez producenta maszyny przy wyprodukowaniu przedmiotu zamówienia,
- korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 11 Tabeli korekt finansowych,

# Najczęściej popełniane błędy

- ❖ niepełny opis przedmiotu zamówienia, brak wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia – korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 12 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ niepełny opis kryteriów oceny oferty – brak pełnej informacji o kryteriach oceny ofert, tj. brak wskazania wagi kryterium i szczegółowego opisu oraz brak precyzyjnego i jednoznacznego opisu w zakresie sposobu oceny, w poza cenowych kryteriach oceny ofert – korekta finansowa w wysokości 10% w oparciu o pkt 9 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ ustalenie zbyt krótkiego terminu na składanie ofert (należy pamiętać, że bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia) – korekta finansowa od 5% do 100% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 4 Tabeli korekt finansowych,

# Najczęściej popełniane błędy

- ❖ wybór oferty niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacji technicznej) lub wybór oferty wykonawcy, który nie spełnił warunków udziału w postępowaniu - korekta finansowa w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 14 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ ocena ofert w oparciu o inne niż ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert – korekta finansowa w wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 15 Tabeli korekt finansowych,
- ❖ dokonanie istotnej zmiany treści umowy w stosunku do warunków określonych w treści zapytania ofertowego oraz w stosunku do złożonej oferty (np. zmiany zakresu świadczenia, wydłużenie okresu realizacji zamówienia bez uprzedniej informacji o możliwości dokonania takiej zmiany określonej w zapytaniu ofertowym) – korekta finansowa w wysokości 25% wydatków kwalifikowalnych w oparciu o pkt 23 Tabeli korekt finansowych.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# TRWAŁOŚĆ PROJEKTU



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

## Fundusze Europejskie

Proszę pamiętać o tym, że zakończenie projektu to proces, który wymaga spełnienia określonych formalności i dokumentów m.in. rozliczenie finansowe, potwierdzenie osiągnięcia celów projektu oraz zachowanie trwałości projektu – czyli na otrzymaniu środków się nie kończy.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



## KIEDY ZACZYNA SIĘ I KOŃCZY OKRES TRWAŁOŚCI?

Okres trwałości wynosi 3 lata lub 5 lat i konkretny czasookres zależy od statusu jednostki:  
3 lata – dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  
5 lat - dla pozostałych podmiotów

Okres trwałości rozpoczyna się po otrzymaniu ostatniej transzy dofinansowania lub po zaakceptowaniu ostatniego wniosku o płatność (w zależności od tego, która z tych dat następuje później).



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# DO CZEGO NIE WOLNO DOPUŚCIĆ W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU?

Aby nie stracić już pozyskanego dofinansowania należy mieć na uwadze, że są Państwo zobowiązani do zachowania trwałości projektu zgodnie z art. 65 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. to oznacza, że w okresie trwałości nie można:

- ❖ zaprzestać działalności ani przenieść jej poza obszar województwa łódzkiego,
- ❖ sprzedać/przekazać innemu podmiotowi dofinansowanej infrastruktury,
- ❖ dopuścić do istotnej zmiany, która narusza pierwotne cele projektu.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ WSKAŹNIKI PROJEKTU

Dobierając rodzaj i wielkość wskaźników do swojego projektu, muszą Państwo zachować rozwagę, ponieważ będą Państwo z tego skrupulatnie rozliczani.

Realizując projekt są Państwo zobowiązani:

- ❖ wykazać osiągnięcie wszystkie wskaźniki produktu najpóźniej we wniosku o płatność końcową,
- ❖ osiągnąć wartości docelowe (najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu wszystkie wskaźniki rezultatu, chyba że definicja wskaźnika rezultatu wskazuje na inny okres jego osiągnięcia),
- ❖ utrzymać pożądane wartości wskaźników,
- ❖ pilnować, aby wszystkie wskaźniki były osiągnięte w terminie i należycie udokumentowane.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ WSKAŹNIKI PROJEKTU

Jeżeli Państwo **nie osiągną/nie utrzymają** pożądaných wartości wskaźników projektu, to:

- w przypadku wskaźnika produktu, COP może pomniejszyć wysokość otrzymanego dofinansowania,
- w przypadku wskaźnika rezultatu COP zażąda zwrotu dofinansowania proporcjonalnie do niezrealizowanego procenta wskaźnika,
- w przypadku, gdy wskaźniki są skorelowane z kryteriami, za które otrzymali Państwo punkty na ocenie merytorycznej może to skutkować dokonaniem ponownej oceny,



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORAZ WSKAŹNIKI PROJEKTU

Jeżeli nie osiągną Państwo:

- ❖ celu projektu, to COP przeanalizuje dokładnie Państwa projekt pod kątem zakresu wprowadzonych zmian, co może skutkować żądaniem zwrotu całości dofinansowania wraz z odsetkami.

**DLATEGO TAK WAŻNY JEST KONTAKT Z NAMI GDY COŚ NIEDOBREGO SIĘ DZIEJE W PROJEKCIE!**



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# DOKUMENTACJA I TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

Proszę pamiętać, że obowiązkiem każdego Beneficjenta w całym okresie trwałości jest składanie oświadczeń o przestrzeganiu zasady trwałości na następujących zasadach:

- ❖ Oświadczenie (...) musisz złożyć do 31 stycznia każdego roku (za rok poprzedni) za pośrednictwem systemu CST 2021;
- ❖ jeżeli termin zakończenia okresu trwałości wypada w ciągu roku, ostatnie oświadczenie o przestrzeganiu zasady trwałości składasz najpóźniej w terminie miesiąca;
- ❖ jeżeli nie będziesz wywiązywał się z tego obowiązku otrzymasz dwukrotne wezwanie do złożenia oświadczenia.  
Jeśli wezwanie będzie bezskuteczne, COP przeprowadzi obowiązkową kontrolę w Twoim przedsiębiorstwie.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# DOKUMENTACJA I TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

– dotyczy FELD.09.06-IP.02-001/25

Proszę pamiętać, że obowiązkiem każdego Beneficjenta w całym okresie trwałości jest składanie w okresie trwałości sprawozdań potwierdzających realizację zawartego we wniosku o dofinansowanie planu prac badawczych prowadzonych na wykorzystanej infrastrukturze na następujących zasadach:

- ❖ Sprawozdanie z planu prac badawczych muszą Państwo złożyć do 31 stycznia każdego roku (za rok poprzedni) za pośrednictwem systemu CST 2021;
- ❖ jeżeli termin zakończenia okresu trwałości wypada w ciągu roku, ostatnie sprawozdanie (...) składają Państwo najpóźniej w terminie miesiąca;



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ WSKAŹNIKI REZULTATU I PRZYKŁADY ICH UDOKUMENTOWANIA

DLA KAŻDEGO Z NABORÓW:

1. NABÓR nr 18 CYFRYZACJA - BAZY DANYCH  
(nr FELD.01.04-IP.02-002/24)
2. NABÓR nr 23 CYFRYZACJA - BAZY DANYCH  
(nr FELD.09.05-IP.02-001/25)
3. NABÓR nr 30 BADANIA+ROZWÓJ  
(nr FELD.09.06-IP.02-001/25)

# NABÓR 18 CYFRYZACJA- BAZY DANYCH

## PLRO160 Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje sektora publicznego/dane prywatne

- Wskaźnik produktu
- Jednostka miary: szt.
- Definicja: Liczba rozwiązań/produktów (podjętych inicjatyw), mających na celu wykorzystanie udostępnionych danych sektora publicznego lub prywatnego, a także promowanie i wspieranie dzielenia się danymi. Przedsięwzięcia, jakie mogą być realizowane to m.in.: rozwijanie e-usług opartych o otwarte dane, działania wspierające wykorzystanie i analitykę danych (przez przedsiębiorstwa), rozwijanie infrastruktury wymiany danych - tworzenie platform oraz partnerstw służących gromadzeniu i wymianie danych między przedsiębiorstwami jako narzędzi wspierających dzielenie się danymi, zwiększenie wymiany danych G2B i B2G, w tym w oparciu o przesłankę interesu publicznego, stymulowanie ponownego wykorzystania danych (w przedsiębiorstwach) oraz zwiększenia podaży danych o wysokim potencjale wykorzystania.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: faktury zakupu, wydruk ekranu prezentującego platformę, umowy G2B i B2G

# NABÓR 18 CYFRYZACJA- BAZY DANYCH

## RCR011 Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych

- Wskaźnik rezultatu
- Jednostka miary: użytkownicy/rok
- Definicja: Roczna liczba użytkowników nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych. Użytkownicy odnoszą się do klientów nowo opracowanych lub zmodernizowanych publicznych usług i produktów oraz do pracowników instytucji publicznej korzystających z nowo opracowanych lub znacząco zmodernizowanych procesów cyfrowych. Znaczące modernizacje obejmują tylko nowe funkcjonalności. Wskaźnik ma wartość bazową 0 tylko wtedy, gdy usługa, produkt lub proces cyfrowy są nowe.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: moduły statystyczne, wykaz użytkowników sporządzony na podstawie adresów IP / logów, wykaz / zestawienie / ankiety uczestnictwa / listy obecności opatrzone podpisem osoby reprezentującej firmę / instytucję i datą

# NABÓR 23 CYFRYZACJA- BAZY DANYCH

## WLWK PLTR002 – Liczba utrzymanych miejsc pracy

- Wskaźnik rezultatu
- Jednostka miary: EPC
- Definicja: Liczba etatów brutto w pełnym wymiarze czasu pracy, które zostały utrzymane w wyniku wsparcia, w ciągu pełnego roku kalendarzowego od zakończenia realizacji projektu, a które byłyby zlikwidowane, gdyby beneficjent nie otrzymał wsparcia na realizację projektu. Etaty muszą być obsadzone (nieobsadzonych stanowisk się nie wlicza). Praca może być na pełen etat, w niepełnym wymiarze czasu pracy lub sezonowa. Niepełne etaty i/lub prace sezonowe należy przeliczyć na ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC). Jeżeli beneficjent nie będzie w stanie wykazać na podstawie druku ZUS DRA utrzymanych miejsc pracy, wówczas wskaźnik nie zostanie uznany.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: umowy o pracę, dowód opłacenia składki ZUS przez głównego płatnika i ZUS ZUA, zestawienie stanu zatrudnienia (w EPC) w podziale na miesiące

# NABÓR 23 CYFRYZACJA- BAZY DANYCH

## WLWK RCR001 - Miejsca pracy utworzone we wspieranych jednostkach

- Wskaźnik rezultatu
- Jednostka miary: EPC
- Definicja: ....Nowe stanowiska muszą być obsadzone i mogą być w pełnym wymiarze godzin, w niepełnym wymiarze godzin lub powtarzać się sezonowo. Ponadto oczekuje się, że nowo utworzone stanowiska zostaną utrzymane przez ponad rok po zakończeniu projektu. Wskaźnik jest obliczany jako różnica między rocznymi EPC obsadzonymi rok po zakończeniu projektu (liczonymi dla roku, w którym upływa 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu) i 12 miesięcy przed terminem rozpoczęcia realizacji projektu (określonym we wniosku o dofinansowanie). Roczne EPC definiuje się jako stosunek godzin pracy przepracowanych efektywnie w ciągu roku kalendarzowego podzielony przez całkowitą liczbę godzin umownie przepracowanych w tym samym okresie przez osobę lub grupę. Zgodnie z konwencją dana osoba nie może wykonywać więcej niż jednego EPC rocznie.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: umowy o pracę, dowód opłacenia składki ZUS przez głównego płatnika i ZUS ZUA, zestawienie stanu zatrudnienia (w EPC) w podziale na miesiące

# NABÓR 30 B+R dla transformacji

## WLWK PLTR003 Liczba dużych przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno - procesowe

- Wskaźnik rezultatu
- Jednostka miary: szt.
- Definicja: Liczba dużych przedsiębiorstw, które w związku z realizacją projektu wprowadziły zmiany organizacyjne, polegające na wprowadzaniu zmian w strukturze organizacyjnej (schemacie organizacyjnym), lub zmiany procesowe, związane ze sposobem produkcji i świadczenia usług, obsługi klientów i kontaktów z kontrahentami itp. Z uwagi na fakt, że wnioskodawcą pozostaje jedno przedsiębiorstwo, to we wskaźniku należy wskazać wartość docelową „1” (w przypadku jego realizowania). Definicja przedsiębiorstwa znajduje się we wskaźniku RCO002.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: oferta firmy, faktury (np. za zakup oprogramowania do zarządzania przepływami pracy/ zarządzania produkcją lub sprzedażą), umowy, zamówienia, opinia o innowacyjności, dokumentacja finansowo księgową, schemat organizacyjny; regulamin pracy; itp.

# NABÓR 30 B+R dla transformacji

## WLWK PLRR006 Liczba wdrożonych wyników prac B+R

- Wskaźnik rezultatu
- Jednostka miary: szt.
- Definicja: Liczba zakończonych pozytywnym rezultatem prac badawczo rozwojowych, (prowadzonych przez przedsiębiorstwo w ramach projektu, zakupionych lub zleconych), w wyniku których nastąpiło uruchomienie produkcji nowych wyrobów/świadczanie nowych usług lub modernizacja wyrobów produkowanych/świadczonych usług lub wprowadzenie nowych metod wytwarzania.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: raport potwierdzający zakończenie prac wdrożeniowych, oferta firmy wraz z informacją o nowych lub zmodernizowanych wyrobach / usługach lub wprowadzeniu nowych metod wytwarzania, Strona26 faktury potwierdzające sprzedaż nowych produktów/ usług; dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie działań marketingowych w obrębie wdrażanego produktu/usługi;

# NABÓR 30 B+R dla transformacji

## WLWK PLRR006 PLRR028 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych

- Wskaźnik rezultatu
- Jednostka miary: szt.
- Definicja: Liczba innowacji produktowych, wprowadzonych w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu. Innowacja produktowa to produkt lub usługa, które są nowe lub znacząco ulepszone w zakresie swoich cech lub zastosowań (np. specyfikacja techniczna, komponenty, materiały, trwałość lub inne cechy funkcjonalne). Innowacje produktowe muszą być nowością dla wspieranego przedsiębiorstwa, ale nie muszą być nowością na rynku.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: dokumentacja finansowo księgowo, oferta firmy, zamówienia, umowy sprzedaży, faktury sprzedaży, dokumentacja dotycząca wzrostu stanów magazynowych (dotyczy sytuacji, gdy innowacyjne produkty nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek)

# NABÓR 30 B+R dla transformacji

## WLWK PLRR077 Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej

- Wskaźnik rezultatu
- Jednostka miary: szt.
- Definicja: Liczba przedsiębiorstw, które w ramach działalności B+R skorzystały (samodzielnie, we współpracy z jednostką naukową, poprzez jednostkę naukową a na zlecenie przedsiębiorstwa) ze wspartej infrastruktury badawczej, niezależnie od tego, kto był beneficjentem projektu. Wskaźnik pokazuje w jakim stopniu jest wykorzystywana infrastruktura badawcza. (...) W przypadku gdy wnioskodawcą pozostaje jedno przedsiębiorstwo, to we wskaźniku należy wskazać wartość docelową „1”. W przypadku gdy wnioskodawcą pozostaje konsorcjum, wówczas w wartości docelowej należy uwzględnić wszystkie przedsiębiorstwa pozostające członkami konsorcjum. Na poziomie projektu – to samo przedsiębiorstwo wykazywane jest jeden raz niezależnie od tego, ile projektów zrealizowało przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.
- Jak wykazać osiągnięcie/utrzymanie: dokumentacja finansowo księgową, umowy, zlecenia, porozumienia, faktury

# NAJCZĘŚCIEJ POWTARZAJĄCE SIĘ WSKAŹNIKI REZULTATU I PRZYKŁADY ICH UDOKUMENTOWANIA

Pełną listę wskaźników produktu i rezultatu przewidzianych dla konkursu znajdziesz pod danym konkursem np. w Załączniku nr 2a do Regulaminu konkursów (Instrukcja dotycząca przygotowania i wypełnienia wniosku o dofinansowanie).

Wartości docelowe wskaźników będą weryfikowane na etapie rozliczeń/kontroli (dotyczy wskaźników produktu) oraz na etapie trwałości projektu (dotyczy szczególnie wskaźników rezultatu).

Wszystkie niezbędne wzory dokumentów znajdziesz na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy: [www.cop.lodzkie.pl](http://www.cop.lodzkie.pl), w zakładce Dokumenty dla wnioskodawców i beneficjentów, Wzory do pobrania.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE DO COP NALEŻY ZGŁASZAĆ WSZYSTKIE PROBLEMY/MODYFIKACJE PROJEKTOWE:

- ❖ zmiany własnościowe (przekształcenia)
- ❖ zmiany projektowe (np. przesunięcia w harmonogramie/zakresie realizacji poszczególnych zadań)
- ❖ problemy z realizacją projektu (w tym mające wpływ na osiągnięcie wskaźników w zakładanej wysokości)
- ❖ zmiany miejsca realizacji/ siedziby firmy

Dopiero po uzyskaniu zgody COP można wprowadzać określone modyfikacje.



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



# PODRĘCZNIK TRWAŁOŚCI

Podręcznik ten zawiera omówienie kluczowych pojęć związanych z zasadą trwałości i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania napływające do IZ.

Link do Podręcznika trwałości

[podrecznik\\_trwalosci\\_2021\\_2027\\_lipiec\\_2025.doc](#)



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

# INSTRUMENTY FINANSOWE



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





## Fundusze Europejskie

### INSTRUMENTY FINANSOWE

5 obszarów wsparcia:

- ❖ Inwestycje w MŚP (FELD.01.06) – 619 mln zł
- ❖ Efektywność energetyczna (FELD.02.03) – 120 mln zł
- ❖ Odnawialne źródła energii (FELD.02.07) – 163 mln zł
- ❖ Gospodarka o obiegu zamkniętym (FELD.02.14) – 22 mln zł
- ❖ Kultura i turystyka (FELD.06.05) – 42 mln zł



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





## Fundusze Europejskie

### INSTRUMENTY FINANSOWE

Atrakcyjna alternatywa dla dotacji:

- ❖ ciągły nabór i krótsza ocena wniosków
- ❖ kwoty pożyczek do 5 mln zł
- ❖ preferencyjne oprocentowanie (od 0%)
- ❖ możliwość umorzenia części kapitału (do 20%)
- ❖ długi okres spłaty (do 15 lat) i możliwa karencja w spłacie (do 1 roku)
- ❖ brak opłat i prowizji
- ❖ brak okresu trwałości



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





/coplodzkie



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





/cop.lodzkie




Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





[cop.lodzkie.pl/newsletter/](https://cop.lodzkie.pl/newsletter/)



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską





Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



/funduszeuropejskiedlalodzkiego



Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Fundusze Europejskie

Dziękujemy  
za uwagę!



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



WYDZIAŁ WYBORU PROJEKTÓW

Magdalena Michalak (Naczelnik)

tel.: 42 203 54 69, e-mail: [m.michalak@cop.lodzkie.pl](mailto:m.michalak@cop.lodzkie.pl)

WYDZIAŁ REALIZACJI I ROZLICZEŃ

Katarzyna Nowakowska (Naczelnik)

tel.: 42 203 54 55, e-mail: [k.nowakowska@cop.lodzkie.pl](mailto:k.nowakowska@cop.lodzkie.pl)

WYDZIAŁ KONTROLI PROJEKTÓW (zasada konkurencyjności)

Jarosław Szpak (Naczelnik)

tel.: 42 230 15 94, e-mail: [j.szpak@cop.lodzkie.pl](mailto:j.szpak@cop.lodzkie.pl)

WYDZIAŁ MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI

Katarzyna Misiak (Naczelnik)

tel.: 42 280 74 20, e-mail: [k.misiak@cop.lodzkie.pl](mailto:k.misiak@cop.lodzkie.pl)

ZESPÓŁ KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Szymon Malinowski (Specjalista)

tel.: 42 230 15 88, e-mail: [s.malinowski@cop.lodzkie.pl](mailto:s.malinowski@cop.lodzkie.pl)



Fundusze Europejskie  
dla Łódzkiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską






[/cop.lodzkie](#)



[/coplodzkie](#)



[cop.lodzkie.pl/newsletter](#)

[/funduszeuropejskiedlalodzkiego](#)

